CATA UN RELATO HIPERMEDIA

ETAPA	PROCESOS	2012												2013												2014											
		ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Pre -producción	Guión Literario																																				
	Guión Técnico																																				
	Definición del crew / Equipo de producción																																				
	Storyboard																																				
	Script Breakdown																																				
	Elaboración de calendario de producción																																				
	Juntas de producción (generales y por departamento)																																				
	Casting actores																																				
	Pruebas de cámara																																				
	Ensayos con actores																																				
	Scouting de locaciones																																				
	Diseño y obtención utilería																																				
	Diseño y realización vestuario																																				
	técnicas																																				
	Presupuesto preliminar/definitivo																																				
	Obtención de fondos																																				
Producción / Rodaje																																					
Post - producción	Digitialización o Captura del material																																				
	Revisión del material																																				
	Selección del material																																				
	Edición de imagen (1er corte)																																				
	Edición de audio																																				
	Diseño de efectos de audio																																				
	Composición de pistas sonoras																																				
	Creación de efectos especiales																																				
	Correción de color																																				
	Corte final cortometraje																																				
	Regrabación																																				
	Plataforma Hipermedia																																				
	Lanzamiento de Aplicación																																				